


















项目资金管理评价主要依据是否符合国家财经法规和财务管理

制度以及有关专项债券资金管理办法的规定;评价资金是否及时、

足额拨付;评价项目收入、成本及预期收益是否按计划实现;评价

项目是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度,以及财务和业

务管理制度是否合法、合规、完整 ;

项目土地征收完成情况评价主要依据是否整地块完成国有建设

用地征收手续。

(三 )评价工作情况

对照设置的考核指标和评分依据逐项进行跟踪评价,评判各项

指标实际完成情况。

(四 )绩效评价结论

对照评价标准,逐项对各项指标进行评价。东屏街道人才公寓

项目资金管理规范,项 目土地收储工作开展顺利,已完成地块内农

用地征转用,将地块变为国有建设用地;已完成地块收储并纳入

2021年溧水区土地储备计划获得省自然资源厅批复。综合评分为

90分。

三、项目绩效。

2020年 1月 ,新 《土地管理法》的启用涉及土地征收补偿政策

调整,2020年 12月 上一轮土地利用总体规划失效及 上空间规划

近期实施方案批复导致用地空间不能落地等原因,在 2022年初东

屏街道方能完成项目区内 31亩农用地的征转用手续,目 前项目总

范围均为国有建设用地。
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